

# Halvårlig rapportering til ISOBRO fra Folkekirkenes Nødhjælp for projektet Forældreløs og på flugt i Uganda

Juli-december 2007

## Projekttitle

Støtte til forældreløse og plejebørn, der bor i lejre for internt fordrevne i Amuria og Katakwi

## Introduktion

Det femårige projekt har tre mål:

- 1) Forbedre forældreløses og plejebørns adgang til uddannelse
- 2) Hindre spredningen af HIV/AIDS gennem øget information
- 3) Forbedre fødevarer sikkerheden hos forældreløse børn og deres plejefamilier

Projektet gennemføres i fire kommuner: Usuk, Ongongoja, Ngariam og Acowa

Nærværende rapport indeholder en præsentation af udviklingen i projektaktiviteterne, samt forslag til nye aktiviteter.

Efter et review i slutningen af sidste år blev det besluttet at benytte ubrugte midler til at udvide aktiviteterne til at omfatte yderligere 17 forældreløse børn, så der nu i alt er 107 børn, heraf 55 drenge og 52 piger.

Der var oversvømmelser i Katakwi og Amuria i juli 2007, som førte til problemer med at skaffe mad, husly og uddannelse. De forældreløse blev også ramt, især gik deres jordnøddehøst tabt. Der er derfor sket en budgetrevision, som omfatter materialer til udplantning.

## Projektaktiviteter

### Skolegang

Børnenes værger blev i stigende grad involveret i skolen. Også projektets ansatte fulgte børnene tæt. Der var særlig fokus på børn, som klarede sig dårligt. Der skete en udskiftning af ledelsen på St. Stephen Secondary School halvvejs gennem året, hvilket førte til en forringelse af undervisningen. De berørte børn vil blive flyttet til en bedre skole, formentlig i Soroti, i næste halvår.

Børnenes test viste, at de alle havde vænnet sig til skolen og fik gode karakterer. Alle projektets børn gik videre til næste klasse. Otte af dem tog en afsluttende eksamen, en af dem på high school niveau. Aongoit Florence fik den højeste karakter i Soroti på sit klassetrin. Hendes familie er en af de mest sårbare i programmet, og hun ville ikke kunne gå i skole uden projektets hjælp.

### Student distribution by class level for 2007-2008

	Class
--	-------

	Senior 1	Senior 2	Senior 3	Senior 4	Senior 5	Primary	Total
No. of children	7	49	42	5	1	3	107

Børnenes værger gjorde en stor indsats i årets løb. Fem familier, som ikke tidligere havde kunnet støtte deres børn, begyndte at give små bidrag. De har ikke mange ressourcer, men de har fået større tillid til projektet og kan se, at børnene gør fremskridt. De bidrager med lommepenge, sukker, sæbe, besøg på skolen og ved støtte op om projektet.

Projektet gav i årets løb 400 bøger til fire skoler. De nye bøger vil give et større udvalg af læsematerialer til eleverne. Bøgerne er tilgængelige for alle skolernes elever, men det er vigtigt, at særlig de mest udsatte børn har let adgang til bøger.



*Skoleinspektøren på St. Mary's Secondary School og på Halycon high school modtager bøger fra Folkekirkens Nødhjælps lokale partner.*

#### Fordeling af bøger per skole

Skole	Landbrug	Biologi	Fysik	Kemi	Matematik	Total
St. Stephens S.S	20	20	20	20	20	100
Jeressah H.S	20	20	20	20	20	100
Halycon H.S	20	20	20	20	20	100
St. Marys S.S	20	20	20	20	20	100
Total	80	80	80	80	80	400

Som nævnt ovenfor blev der råd til at optage 17 nye børn i projektet. De udvælges blandt børn, som er forældreløse, eller fosterbørn, og som udviser en særlig interesse for at gå i skole. anbefalinger fra skoleledelsen og de lokale ledere i distriktet og kommunen blev også taget i betragtning. De børn som blev udvalgt til de høje klasser vil være i stand til at afslutte deres uddannelse, inden projektet afsluttes i 2010.

Projektet indgik samarbejdsaftaler med børnenes værger, som klargør, hvad værgerne skal bidrage med, fx lommepenge, sukker og madpakker til skolen og ikke mindst at forpligte sig til at møde op på besøgssdagene.

## Nyoptagede børn 2008-2010

S/No.	Sub county	Landsby	Navn	Køn	Alder	Klasse
1	Ngariam	Osiomit	Adeke Gloria	F	15	S.2
2		Oliangoi	Akiteng Loyce Christine	F	15	S.2
3		Palam	Omoko Samuel	M	15	S.2
4		Akoboi	Ayom Paul	M	15	S.2
5		Keelim	Omuna Simon Peter	M	15	S.2
6	Ongongoja	Adacar	Adeke Harriet	F	14	S.2
7		Aketa Okuda	Aranit Christine	F	15	S.2
8		Komolo	Iripat John	M	15	S.2
9		Ongongoja	Okure Filbert	M	15	S.2
10	Usuk	Okochi	Akwi Consilet	F	15	S.2
11		Aterai	Acam Jane	F	15	S.2
12		Abwokodia	Otim Vicent	M	15	S.2
13		Aparisa	Ekongai	M	15	S.2
14	Acowa	Apuuton	Asio Goretty	F	15	S.2
15		Morutemele	Agayo Scovia	F	15	S.2
16		Abolot	Okiror Robert	M	15	S.2
17		Napak	Omuron Simon	M	15	S.2

### Oplysning om HIV/AIDS

Projektet afholdt tre HIV/AIDS læretimer i hver af de tre udvalgte skoler. I det store og hele virkede projektets børn mere vidende om HIV/AIDS end de andre børn på skolerne; derfor rettes undervisningen mod alle børnene. Efter timerne blev der oprettet afholdenhedsclubber, så de kan beskytte dem selv mod HIV. Timerne fortsættes med de samme elever på de næste klassetrin.

Ved årets slutning blev der lavet en ungdomslejr for alle de 107 børn i projektet. Mødet blev ledet af medarbejdere fra en lokal organisation, som er eksperter i at arbejde med børn og unge. Der var leg og sport for at opbygge en afslappet stemning, og aktiviteter rettet imod at lære børnene om HIV/AIDS.

### Fødevarerikkerhed

I sidste rapporteringsperiode modtog 30 husholdninger støtte i form af udplantningsmaterialer, værktøj og geder. En gedebuk blev givet til hvert 'subcounty' til brug i avlen. Desværre havde disse geder svært ved at tilpasse sig, og da der var problemer med at skaffe dyrlægepleje, døde fem af dem. Deres afkom klarer sig dog godt, men det er ikke desto mindre besluttet ikke at anskaffe flere bukke. Hungederne har klaret sig godt, og de fleste af dem har født kid to gange.

Der udbrød en virussygdom i kassavaen efter alvorlige oversvømmelser. Omkring 60 procent af husholdningerne med forældreløse børn blev ramt af oversvømmelser, især i 'subcountry' Ngariam. Projektet har muliggjort genplantning af markerne. Disse omstændigheder gjorde, at det ikke var muligt at øge fødevarerikkerheden for børnene og aflaste familiernes økonomi som håbet.

## **Udfordringer**

- Oversvømmelser
- Mere arbejde i projektet, eftersom flere af børnenes værger blev involveret i børnenes skolegang
- Tilbagegang i landbrugsarbejdet på grund af vejrforhold og plantesygdom

## **Planlagte aktiviteter**

- Indføre 17 nye elever i 'secondary school'
- Overføre 30 elever til St Stephen Secondary School
- Uddeling af såsæd og værktøj til de 17 nye familier
- HIV/AIDS oplysning
- Seksualundervisning
- Skoleafgifter for forsyninger til alle 107 elever
- Uddeling af nye kassava-stiklinger til erstatning for dem, der blev ødelagt af virusangreb
- Hjemmebesøg